

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 47 号		
建設工事等の名称	崩道中地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 15.0m コンクリート柵渠工 (1,000 × 1,200) 被覆工 (H = 1,260) 平張コンクリート工 (W = 500)	L = 15.0m L = 15.0m A = 7.0m ²
	変更後	事業量 L = 16.0m コンクリート柵渠工 (1,000 × 1,200) 被覆工 (平均H = 1,200) 平張コンクリート工 (平均W = 600) 小口止工① 小口止工② 小口止工③	L = 15.5m L = 16.0m A = 9.0m ² 1式 1式 1式
履行期間	変更前	令和5年10月18日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月18日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	3,113,000 円	
	変更後	3,476,000 円	
変更契約日	令和6年3月4日		
変更理由	現地協議の結果、小口止工、張コンクリート工の増工を行うものである。現地精査の結果、土工数量の変更及び被覆工、平張コンクリートの規格変更を行うものである。また、柵渠工、被覆工、平張コンクリート工の数量変更を行うものである。		