

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 54 号		
建設工事等の名称	江頭線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 51.0 m 重力式擁壁 (H = 750) L = 51.0 m コンクリート杭柵 (□150×5000) L = 6.5 m 表層 (t = 4 cm) A = 28.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L = 51.0 m 重力式擁壁 (H = 750) L = 51.0 m コンクリート杭柵 (□150×5000) L = 6.4 m 表層 (t = 4 cm) A = 70.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和5年12月5日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年12月5日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	4,999,500 円	
	変更後	5,324,000 円	
変更契約日	令和6年3月8日		
変更理由	No. 1 付近において、舗装の損傷が進んでおり、仕戻し舗装での取付が困難であったため、舗装工の増工を行う。		