

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	本園地内水路復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 34.0 m コンクリート杭柵工 (□150×6000 6枚掛) 根固工 (H=700)	L = 20.5 m L = 13.5 m
	変更後	事業量 L = 34.0 m コンクリート杭柵工 (□150×6000 6枚掛) 根固工 (H=700) 底盤コンクリート工 (t=100)	L = 20.0 m L = 18.4 m A = 23.0 m ²
履行期間	変更前	令和5年12月13日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年12月13日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(有)馬場建設	
	住 所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契約金額	変更前	3,729,000 円	
	変更後	4,059,000 円	
変更契約日	令和6年3月6日		
変更理由	現地協議の結果、底盤コンクリート工の増工を行うものである。また、現地精査の結果、杭柵工及び、根固工の数量変更を行うものである。		