

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 32 号		
建設工事等の名称	北三丁田線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 130.0 m U型側溝 (300×300) L = 42.0 m 張コンクリート (t = 10 cm) A = 42.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t = 15 cm) A = 494.0 m ² 農業用用水管布設工 N = 1.0 式	
	変更後	工事延長 L = 125.0 m U型側溝 (300×300) L = 39.0 m 張コンクリート (t = 10 cm) A = 39.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t = 15 cm) A = 456.0 m ² 農業用用水管布設工 N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和5年12月20日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年12月20日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は名称	金納建設(株)	
	住所	福岡県柳川市東蒲池882-4	
契約金額	変更前	6,160,000 円	
	変更後	6,737,500 円	
変更契約日	令和6年3月8日		
変更理由	農業用用水管試掘の結果、管径や延長が想定と異なったため、農業用用水管布設工の増工を行うものである。また、現場精査の結果、各種数量の変更を行うものである。		