

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	中開地内水路復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町明野地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=35.0m コンクリート杭柵工（RC杭□150×3,000 3枚掛） 平張コンクリート工（t=10cm）	L=70.0m A=51.0m ²
	変更後	水路整備延長 L=34.4m コンクリート杭柵工（RC杭□150×3,000 3枚掛） 平張コンクリート工（t=10cm）	L=68.8m A=50.0m ²
履行期間	変更前	令和5年12月29日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年12月29日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	坂井建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開624-3	
契約金額	変更前	4,972,000 円	
	変更後	5,060,000 円	
変更契約日	令和6年3月8日		
変更理由	法線立会の結果、水路工の延長の減工を行うものである。また、現地調査の結果、土工の数量変更及び処理工の増工を行うものである。		