

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 16 号		
建設工事等の名称	磯島中矢ヶ部線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯島		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 56.0m コンクリートブロック積工（滑面） A = 41.0m ² コンクリートブロック積工（粗面） A = 105.0m ² 木柵工（5枚掛） L = 6.0m RCボックスカルバート設置工（B = 1000、H = 1000） L = 3.0m L型擁壁工（800型S） L = 14.0m L型擁壁工（800型） L = 10.0m 上層路盤（車道・路肩部）（t = 15cm RC-40） A = 325.0m ² 表層（t = 5cm 再生密粒度アスコン（13）） A = 325.0m ²	
	変更後	工事長 L = 56.0m コンクリートブロック積工（滑面） A = 41.0m ² コンクリートブロック積工（粗面） A = 110.0m ² 木柵工（5枚掛） L = 6.0m RCボックスカルバート設置工（B = 1000、H = 1000） L = 4.0m L型擁壁工（1000型S） L = 14.0m L型擁壁工（800型） L = 11.0m 上層路盤（車道・路肩部）（t = 15cm RC-40） A = 314.0m ² 表層（t = 5cm 再生密粒度アスコン（13）） A = 314.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年3月22日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年3月22日
契約の相手方	商号又は名称	(株)松田建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山745-1	
契約金額	変更前	21,227,800 円	
	変更後	21,952,700 円	
変更契約日	令和6年3月8日		
変更理由	本工事は、前年度からの継続工事であるが、既設護岸との取付にあたり、当初設計と差異がみられたことから、ブロック積工の数量変更を行う。また、現地精査の結果、各工種の数量変更を行うものである。		