

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	皿垣南地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 56.5m ○コンクリートブロック積工 (SL = 2.2m) L = 99.0m A = 217m ² ○コンクリート杭柵工 (RC杭口150×5, 500 6枚掛) L = 15.0m	
	変更後	事業量 L = 76.5m ○コンクリートブロック積工 (SL = 2.2m) L = 92.5m A = 203m ² ○コンクリート杭柵工 (RC杭口150×4, 000 4枚掛) L = 15.5m ○U形側溝工 (300×300 L2000) L = 5.5m ○張コンクリート工 (t = 10cm) A = 8.0m ² ○根固工 (SL = 1.5m t = 10cm) A = 21.0m ² ○小口止工① N = 1.0箇所 ○小口止工② N = 1.0箇所 ○落差工 N = 1.0箇所	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)洪田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	17,551,600 円	
	変更後	15,983,000 円	
変更契約日	令和6年3月8日		
変更理由	現地協議の結果、水路内仮設の減工及び、U形側溝工、張コンクリート工、根固工、小口止工①、②、落差工、既設フェンスの撤去・復旧工の増工を行うものである。また、現地精査の結果、ブロック積工、コンクリート杭柵工の延長の変更及び、処理工の数量変更を行うものである。		