

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	中島谷垣開線道路改良（4工区）工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 123.0m 擁壁工(プレキャストL型擁壁工) L = 44.0m 1号自由勾配型側溝工(スリット型可変タイプ) N = 1.0式 2号自由勾配型側溝工(土留め型タイプ、一般タイプ) N = 1.0式 集水樹工(グレーチング付 3箇所) N = 1.0式 縁石工(歩車道境界(A~C)) L = 115.7m (地先境界ブロック) L = 85.0m 舗装工(車道部:路盤、Fe石灰処理) A = 1070.0㎡ (歩道部:路盤、フィルター層) A = 272.0㎡	
	変更後	工事延長 L = 123.0m 擁壁工(プレキャストL型擁壁工) L = 44.0m 1号自由勾配型側溝工(スリット型可変タイプ) N = 1.0式 2号自由勾配型側溝工(土留め型タイプ、一般タイプ) N = 1.0式 集水樹工(グレーチング付 3箇所) N = 1.0式 縁石工(歩車道境界(A~C)) L = 115.7m (地先境界ブロック) L = 85.0m 舗装工(車道部:路盤、Fe石灰処理) A = 1070.0㎡ (歩道部:路盤、フィルター層) A = 272.0㎡	
履行期間	変更前	令和5年11月2日	令和6年3月15日
	変更後	令和5年11月2日	令和6年5月17日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)中村組	
	住所	福岡県柳川市大和町大坪22	
契約金額	変更前	43,643,600 円	
	変更後	43,643,600 円	
変更契約日	令和6年3月8日		
変更理由	道路施工に際し、地権者との協議の結果、水稻の収穫以降にしか工事を着手することが出来ず、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		