

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	八丁地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 183.5m コンクリート杭柵工(RC杭□150×3,000 3枚掛) L = 78.0m 根固工(H=1250) L = 24.5m 平張コンクリート工(t=10cm) A = 62.0m ² 平張コンクリート工(t=10cm) A = 140.0m ² コンクリート杭柵工(RC杭□150×5,500 6枚掛) L = 166.5m	
	変更後	事業量 L = 183.5m コンクリート杭柵工(RC杭□150×3,000 3枚掛) L = 81.4m 根固工(H=1250) L = 22.5m 平張コンクリート工(t=10cm) A = 70.0m ² 平張コンクリート工(t=10cm) A = 200.0m ² コンクリート杭柵工(RC杭□150×5,500 6枚掛) L = 170.5m	
履行期間	変更前	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)宝栄工業	
	住所	福岡県柳川市上宮永町413	
契約金額	変更前	23,931,600 円	
	変更後	24,948,000 円	
変更契約日	令和6年3月13日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工、張コンクリート工の増工を行うものである。また、室内配合試験の結果に伴い、水路内仮設計画の変更を行うものである。その他、処理工の増工及び雑工の追加も併せて行うものである。		