

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	蒲船津地内農業水利施設整備工事（その2）		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 131.5m ○RC柵工(1, 500*600) L = 10.5m ○重力式根固工(H=1, 000) L = 59.0m ○PCH杭柵工(□200×5, 500 6枚掛) L = 123.0m ○被覆工(右岸)平均H=820 平均B=850 L = 66.0m ○被覆工(左岸) H=690 B=850 L = 57.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 131.5m ○RC柵工(1, 500*600) L = 11.0m ○重力式根固工(H= 800) L = 63.4m ○PCH杭柵工(□200×5, 000 6枚掛) L = 124.0m ○RC杭柵工(□150×4, 000 4枚掛) L = 5.8m ○被覆工(右岸)平均H=620 平均B=1, 140 L = 41.3m ○排水施設復旧工 N = 1.0式 ○安全対策工 N = 6.0箇所	
履行期間	変更前	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月25日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)木原工務店	
	住所	福岡県柳川市間99	
契約金額	変更前	21,181,600 円	
	変更後	25,663,000 円	
変更契約日	令和6年3月13日		
変更理由	隣接家屋等の安全及び水路内採取土の試験結果を考慮した結果、仮設工の数量を増工変更する。その他、より一層の事業効果を図るため、数量の変更を行うものである。		