

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	蒲船津地内農業水利施設整備工事（その1）		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 145.5m ○コンクリート杭柵工(RC杭、□150*4,000) L = 86.5m ○コンクリート柵工(B1,000*H600) L = 59.0m ○張コンクリート工(SL=600、平場B=200、t=10cm) L = 59.0m A = 94.0m <sup>2</sup>	
	変更後	水路整備延長 L = 145.5m ○コンクリート杭柵工(RC杭、□150*4,000) L = 87.5m ○コンクリート柵工(B1,000*H900) L = 59.5m ○重力式根固工(H=600) L = 12.5m	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	荒木建設(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末747	
契約金額	変更前	12,617,000 円	
	変更後	15,114,000 円	
変更契約日	令和6年3月13日		
変更理由	現地精査の結果、コンクリート柵工の断面規格を変更する。また、施工区域内の既設杭柵護岸において、根入れ不足が確認されたため、重力式根固工を増工変更する。		