

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

| | | | |
|----------|---|--|-------------|
| 起工番号 | 起工第 12 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 下宮永町地内配水管布設替工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市下宮永町地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 水道 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 工事延長 L=228.9m 配水管布設DIP-GX φ 150 L=196.2m 配水管布設DIP-GX φ L=32.7m 不断水割T字管副弁付DIP用 φ 300× φ 150 1.0箇所 不断水割T字管DIP用 φ 150× φ 150 1.0箇所 不断水割T字管VP用 φ 75× φ 75 2.0箇所 不断水弁DIP用 φ 300 1.0箇所 地下式単口消火栓LL型 φ 75 1.0箇所 給水管付替 6.0件 | |
| | 変更後 | 工事延長 L=225.1m 配水管布設DIP-GX φ 150 L=195.0m 配水管布設DIP-GX φ L=30.1m 不断水割T字管副弁付DIP用 φ 300× φ 150 1.0箇所 不断水割T字管DIP用 φ 150× φ 150 1.0箇所 不断水割T字管VP用 φ 75× φ 75 2.0箇所 不断水弁DIP用 φ 300 1.0箇所 地下式単口消火栓LL型 φ 75 1.0箇所 給水管付替 6.0件 | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和5年10月24日 | ～ 令和6年3月15日 |
| | 変更後 | 令和5年10月24日 | ～ 令和6年3月15日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (株)梅崎工業 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市片原町22-1 | |
| 契約金額 | 変更前 | 26,994,000 円 | |
| | 変更後 | 29,416,200 円 | |
| 変更契約日 | 令和6年3月12日 | | |
| 変更理由 | 現場精査の結果、既設配水管と交差する箇所を上越しする必要があること、法線上に埋没溜柵が出現したことにより、配水管の埋設位置に支障となるため、変更設計により、異形管を増工するもの。 | | |