

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	上ヶ地地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 33.0m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L = 33.0m	
	変更後	事業量 L = 28.0m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L = 28.0m 補強工 11.0箇所 擁壁工① 1.0式 擁壁工② 1.0式 基礎工 1.0式	
履行期間	変更前	令和5年10月11日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月11日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	祐和建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町栄1378-2	
契約金額	変更前	3,294,500 円	
	変更後	3,938,000 円	
変更契約日	令和6年3月13日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工の延長の減工及び、擁壁工①、②、基礎工の増工を行うものである。また、現地精査の結果、補強工の増工及び土工、処理工、水替工の数量の変更を行うものである。		