

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 45 号		
建設工事等の名称	新船津町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市新船津町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.9m) L=14.0m A=40.0㎡	
	変更後	水路整備延長 L=16.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.8m) L=16.0m A=46.0㎡	
履行期間	変更前	令和5年10月13日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月13日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糶屋町37-2	
契約金額	変更前	2,882,000 円	
	変更後	3,454,000 円	
変更契約日	令和6年3月12日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリートブロック積工の増工を行うものである。また、施工中に発生したコンクリート殻等の処分費の追加を行うものである。		