

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 44 号		
建設工事等の名称	隅町・横山町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市隅町・横山町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=53.0m コンクリート柵渠工(800×1000) 被覆工(H=640) 平張コンクリート工①(W=800) 平張コンクリート工②(W=1,000) 根固工(軽量鋼矢板 LSP-3B型 L=6.0m) 小口止工(落差工)	L=51.0m L=22.0m A=17.0㎡ A=60.0㎡ L=2.0m 1.0式
	変更後	事業量 L=53.0m コンクリート柵渠工(800×1000) 被覆工(H=610~790) 平張コンクリート工①(W=1,200) 平張コンクリート工②(平均W=950) 平張コンクリート工③(平均W=1,200) 根固工(軽量鋼矢板 LSP-3B型 L=6.0m) 小口止工(落差工)	L=51.0m L=23.0m A=25.0㎡ A=29.0㎡ A=34.0㎡ 1.0式 1.0式
履行期間	変更前	令和5年10月17日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年10月17日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,755,000 円	
	変更後	8,646,000 円	
変更契約日	令和6年3月13日		
変更理由	現地精査の結果、被覆工、平張コンクリート工、根固工、小口止工の規格変更を行うものである。また、規格変更に伴い、数量変更を行うものである。		