

## 変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 61 号		
建設工事等の名称	柳城児童公園舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市坂本町地内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事面積 $A = 1,050\text{m}^2$ クレイ舗装 ( $t = 10\text{cm}$ ) $A = 610\text{m}^2$ アスファルト舗装 ( $t = 4\text{cm}$ ) $A = 440\text{m}^2$ 空洞ブロック積 (2段) $L = 40\text{m}$ 縁石工 $L = 103\text{m}$	
	変更後	工事面積 $A = 1,050\text{m}^2$ クレイ舗装 ( $t = 10\text{cm}$ ) $A = 610\text{m}^2$ アスファルト舗装 ( $t = 4\text{cm}$ ) $A = 440\text{m}^2$ 空洞ブロック積 (2段) $L = 40\text{m}$ 縁石工 $L = 103\text{m}$	
履行期間	変更前	令和6年1月20日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和6年1月20日	～ 令和6年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	大和道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	8,092,700 円	
	変更後	8,092,700 円	
変更契約日	令和6年3月12日		
変更理由	さげもんめぐりやお雛様祭り等、隣接する日吉神社や遊歩道での春季行事と重なり工事の中断期間や工程調整に不測の日数を要したため。		