

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	蒲船津徳益1号線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町徳益		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L= 270.0 m 舗装工 表層 (t=4cm) A= 1350.0 m ² 基層 (t=4cm) A= 1350.0 m ² 排水工 グレーチング蓋設置 (300×995×50) N= 12.0 基	
	変更後	工事延長 L= 269.0 m 舗装工 表層 (t=4cm) A= 1284.0 m ² 基層 (t=4cm) A= 1284.0 m ² 排水工 グレーチング蓋設置 (300×995×50) N= 12.0 基	
履行期間	変更前	令和5年11月10日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年11月10日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	大和道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	10,363,100 円	
	変更後	11,380,600 円	
変更契約日	令和6年3月14日		
変更理由	西日本鉄道(株)と協議を行った結果、夜間工事が必要となったため、変更を行うものである。また、現場精査による舗装面積の変更を行うものである。		