

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	田脇茅原七ツ家中開線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇、七ツ家		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L= 335.0 m (1工区 L=225.0m、2工区 L=110.0m) 舗装工 表層 (t=5cm) A= 1550.0 m ² 不陸整正 (t=3cm) A= 1550.0 m ² 区画線設置 (w=45cm) L= 22.5 m 排水工 自由勾配側溝 (300×300) L= 42.0 m	
	変更後	工事延長 L= 344.0 m (1工区 L=231.0m、2工区 L=113.0m) 舗装工 表層 (t=5cm) A= 1429.0 m ² 表層 (人力、t=3cm) A= 45.0 m ² 不陸整正 (t=3cm) A= 1429.0 m ² 区画線設置 (w=45cm) L= 23.0 m 区画線設置 (w=15cm) L= 8.0 m 排水工 自由勾配側溝 (300×300) L= 42.0 m	
履行期間	変更前	令和5年11月3日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年11月3日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	昭和舗道(株)	
	住所	福岡県柳川市上宮永町138	
契約金額	変更前	9,600,800 円	
	変更後	9,859,300 円	
変更契約日	令和6年3月14日		
変更理由	施工区域内において、既設擁壁への人力舗装による取付けが必要となったため、変更を行うものである。また、現場精査による舗装面積の変更を行うものである。		