

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	高橋中牟田線道路改良附帯工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 80.0 m コンクリート杭柵工 (□150×6,000) 張コンクリート (t = 10 cm)	L = 80.0 m A = 18.0 m ²
	変更後	工事延長 L = 80.0 m コンクリート杭柵工 (□150×6,000) 張コンクリート (t = 10 cm)	L = 80.0 m A = 18.0 m ²
履行期間	変更前	令和4年11月10日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年11月10日	～ 令和5年3月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)澁田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	6,061,000 円	
	変更後	6,061,000 円	
変更契約日	令和5年2月28日		
変更理由	道路施工に際し、隣接地権者との調整が必要となり不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		