

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 49 号		
建設工事等の名称	内野線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	コンクリートブロック積工 L=35.5m A=77.0㎡ 小口止工 N= 1.0箇所 下層路盤(RC-40) A=36.0㎡ 上層路盤(RM-25) A=36.0㎡	
	変更後	コンクリートブロック積工 L=35.5m A=77.0㎡ 小口止工 N= 0箇所 嵩上コンクリート(L=2.9m H=50~160mm) N= 1.0式 下層路盤(RC-40) A= 0.0㎡ 上層路盤(RC-40) A=125.0㎡ 表層(t=4cm) A=125.0㎡ 水抜パイプ設置(VUφ40) N= 12.0箇所	
履行期間	変更前	令和4年11月15日	～ 令和5年3月3日
	変更後	令和4年11月15日	～ 令和5年3月3日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)廣松組	
	住 所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	8,635,000 円	
	変更後	9,714,100 円	
変更契約日	令和5年2月28日		
変更理由	道路路面の沈下、ひび割れが発生しており、通行上危険であるため、アスファルト舗装の打換えを追加するものである。また、舗装勾配の関係で、宅地擁壁の水抜パイプが埋まってしまうため、水抜パイプの新設を追加するものである。		