

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 51 号		
建設工事等の名称	間田脇線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市間		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝 (300×300) 自由勾配側溝 (300×400) VP設置 (φ250) 表層 (t=4cm) 張コンクリート (t=10cm)	L=20.0m L=39.0m N=1箇所 (L=2.0m) A=30.0㎡ A=3.0m ²
	変更後	自由勾配側溝 (300×300) 自由勾配側溝 (300×400) VP設置 (φ250) 表層 (t=4cm) 張コンクリート (t=10cm)	L=19.8m L=39.2m N=1箇所 (L=2.0m) A=30.0㎡ A=10.0m ²
履行期間	変更前	令和4年11月18日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年11月18日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	高田工業	
	住所	福岡県柳川市間1002-10	
契約金額	変更前	2,706,000 円	
	変更後	2,780,800 円	
変更契約日	令和5年3月1日		
変更理由	宅地の外溝基礎、植木の根が支障となるため、側溝設置法線の変更を実施する。法線変更により、側溝延長の変更及び張コンクリートの増工を行うものである。		