

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 46 号		
建設工事等の名称	井ノ口地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=48.0m RC柵工(B=1,000 H=1,500) L=10.5m RC杭柵工(RC杭□150×5,500 @1,500) L=33.0m U型水路設置工(300×300 L=2.0m) L=18.0m	
	変更後	水路整備延長 L=48.0m RC柵工(B=1,000 H=1,500) L=10.5m RC杭柵工(RC杭□150×5,500 @1,500) L=31.0m U型水路設置工(300×300 L=2.0m) L=18.0m	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年3月22日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	6,358,000 円	
	変更後	7,106,000 円	
変更契約日	令和6年3月15日		
変更理由	施工区域内の既設杭柵護岸において、根入れ不足が確認されたため、被覆矢板根固工を増工変更する。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		