

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中島谷垣開線道路改良（2工区）工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=180.0m 函渠工(2号函渠1200×1500) (3号函渠1000×1000) 擁壁工(1~4号重力式擁壁工) (プレキャストL型擁壁工) 管渠型側溝工(A~C型 300×300) 自由勾配側溝工(300×400~800) 集水樹工(㊸~㊶ □500~600) 縁石工(歩車道境界(A~C)、地先境界(A~B)) 舗装工(車道部：表層、路盤、Fe石灰処理) (歩道部：路盤、フィルター層) (取付部：路盤)	L=16.0m L=24.0m N=1.0式 L=52.0m L=64.0m L=151.0m N=8.0箇所 L=201.8m A=1450.0㎡ A=329.0㎡ A=56.0㎡
	変更後	工事延長 L=180.0m 函渠工(2号函渠1200×1500) (3号函渠1000×1000) 擁壁工(1~4号重力式擁壁工) (プレキャストL型擁壁工) 管渠型側溝工(A~C型 300×300) 自由勾配側溝工(300×400~800) 集水樹工(㊸~㊶ □500~600) 縁石工(歩車道境界(A~C)、地先境界(A~B)) 舗装工(車道部：表層、路盤、Fe石灰処理) (歩道部：路盤、フィルター層) (取付部：路盤)	L=16.0m L=24.0m N=1.0式 L=52.0m L=64.0m L=151.0m N=8.0箇所 L=201.8m A=1450.0㎡ A=329.0㎡ A=56.0㎡
履行期間	変更前	令和5年8月29日	令和6年3月15日
	変更後	令和5年8月29日	令和6年3月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	シモガワ建設(株) (旧：(有)下川造園土木)	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	74,769,200 円	
	変更後	74,769,200 円	
変更契約日	令和6年3月6日		
変更理由	本工事は、施工の際に支障となる上水道管の移設に時間を要し、工事着手が遅れたことにより、原工期内での竣工が困難となったため、工期の延長を行うものである。		