

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	沖端水天宮周辺電線共同溝等整備工事		
建設工事等の場所	柳川市沖端町、稲荷町、新外町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 570 m ・電線共同溝整備工事 1 式 ・親水施設・石積復旧工事 1 式	
	変更後	工事延長 L = 570 m ・電線共同溝整備工事 1 式 ・親水施設・石積復旧工事 1 式	
履行期間	変更前	令和5年9月8日	～ 令和6年3月31日
	変更後	令和5年9月8日	～ 令和6年7月31日
契約の相手方	商号又は名称	新開建設(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山27	
契約金額	変更前	124,985,300 円	
	変更後	124,985,300 円	
変更契約日	令和6年3月26日		
変更理由	本工事区間において、工事箇所に重複して下水道事業が予定されており、下水道工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		