

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	栄吉富町線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町、弥四郎町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 613.5 m 自由勾配側溝(300×300) L = 24.0 m VP設置(φ200、保護Coあり) L = 6.0 m 張コンクリート(SL=1.4m) A = 310.0 m <sup>2</sup> 表層(切削部、t=5cm) A = 3550.0 m <sup>2</sup> 表層(仕戻部、t=5cm) A = 14.0 m <sup>2</sup> 区画線設置(実線 W=45cm) L = 36.0 m 区画線設置(ダイヤマーク) N = 4.0箇所	
	変更後	工事延長 L = 613.5 m 自由勾配側溝(300×300) L = 24.0 m VP設置(φ200、保護Coあり) L = 6.0 m 張コンクリート(SL=1.66m) A = 348.0 m <sup>2</sup> 表層(切削部、t=5cm) A = 0.0 m <sup>2</sup> 表層(仕戻部、t=5cm) A = 0.0 m <sup>2</sup> 基層(t=5cm) A = 648.0 m <sup>2</sup> 基層(t=5cm) A = 3450.0 m <sup>2</sup> 区画線設置(実線 W=45cm) L = 36.0 m 区画線設置(ダイヤマーク) N = 4.0箇所	
履行期間	変更前	令和5年11月3日	～ 令和6年3月22日
	変更後	令和5年11月3日	～ 令和6年3月22日
契約の相手方	商号又は名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	20,309,300 円	
	変更後	22,617,100 円	
変更契約日	令和6年3月19日		
変更理由	No. 6からNo. 9付近において、既設基層の損傷が著しく、表層の施工が困難であったため、基層の追加を行う。また、張コンクリート部において、掘削したところ、竹の根が出てきたため、処分の追加を行う。		