

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	小坪塚町2号線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町下百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 $L = 128.3 \text{ m}$ グレーチング取付 $L = 118.0 \text{ m}$ 表層工 ($t = 5 \text{ cm}$) $A = 555.0 \text{ m}^2$	
	変更後	工事延長 $L = 128.3 \text{ m}$ グレーチング取付 $L = 118.0 \text{ m}$ 表層工 ($t = 5 \text{ cm}$) $A = 555.0 \text{ m}^2$	
履行期間	変更前	令和5年12月14日	～ 令和6年3月29日
	変更後	令和5年12月14日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は名称	久保建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町百町480-1	
契約金額	変更前	8,063,000 円	
	変更後	8,063,000 円	
変更契約日	令和6年3月21日		
変更理由	同一施工区域内で実施される他工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		