

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 31 号		
建設工事等の名称	百町垂見線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 57.0 m L型擁壁工 (1500型) 不陸整正工 (補足材 5 cm、RC-40) 上層路盤 (車道・路肩部) (t = 15 cm、RC-40) 表層 (t = 4 cm、再生密粒度アスコン (13))	L = 46.0 m A = 117.0 m ² A = 117.0 m ² A = 234.0 m ²
	変更後	工事長 L = 57.0 m L型擁壁工 (1500型) 不陸整正工 (補足材 5 cm、RC-40) 上層路盤 (車道・路肩部) (t = 15 cm、RC-40) 表層 (t = 4 cm、再生密粒度アスコン (13))	L = 46.0 m A = 117.0 m ² A = 117.0 m ² A = 234.0 m ²
履行期間	変更前	令和5年12月14日	～ 令和6年3月29日
	変更後	令和5年12月14日	～ 令和6年5月17日
契約の相手方	商号又は名称	(株)弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	6,666,000 円	
	変更後	6,666,000 円	
変更契約日	令和6年3月26日		
変更理由	道路施工に際し、支障となる電柱の移設に不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		