

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	横山二号橋橋梁補修工事		
建設工事等の場所	柳川市横山町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 7.9 m 塗替塗装 断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン・防錆処理有 3) 桁補強工 石積補強工 橋面防水（塗膜系） 表層（t = 5 cm、橋面部） 表層（t = 5 cm、取付部）	A = 29.0 m <sup>2</sup> N = 1.0 構造物 (V = 0.003 m <sup>3</sup> ) N = 1.0 式 N = 1.0 式 A = 27.0 m <sup>2</sup> A = 27.0 m <sup>2</sup> A = 4.0 m <sup>2</sup>
	変更後	工事延長 L = 7.9 m 塗替塗装 断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン・防錆処理有 3) 桁補強工 石積補強工 橋面防水（塗膜系） 表層（t = 5 cm、橋面部） 表層（t = 5 cm、取付部）	A = 29.0 m <sup>2</sup> N = 1.0 構造物 (V = 0.003 m <sup>3</sup> ) N = 1.0 式 N = 1.0 式 A = 27.0 m <sup>2</sup> A = 27.0 m <sup>2</sup> A = 4.0 m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	令和6年3月26日	～ 令和6年3月29日
	変更後	令和6年3月26日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は は名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糞屋町37-2	
契約金額	変更前	3,795,000 円	
	変更後	3,795,000 円	
変更契約日	令和6年3月26日		
変更理由	当工事は、地元調整に不測の日数を要したため、国庫補助事業（道路メンテナンス事業）及び市議会の繰越承認を得て、工期延長を実施するものである。		