

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	珠数丸曾久線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 32.0m 護岸工 ブロック積工滑面 A = 26.0㎡ ブロック積工粗面 A = 52.0㎡ 安全施設工 ガードレール基礎工 L = 32.0m ガードレール設置工（コンクリート用） L = 32.0m 舗装工 上層路盤（車道・路肩） t = 150mm、RC-40 A = 54.0㎡ 表層（車道・路肩） t = 40mm、再生密粒度アスコン（13） A = 170.0㎡ 不陸整正（29mm以上34mm未満、RC-40） A = 115.0㎡	
	変更後	工事延長 L = 32.0m 護岸工 ブロック積工滑面 A = 26.0㎡ ブロック積工粗面 A = 52.0㎡ 安全施設工 ガードレール基礎工 L = 32.0m ガードレール設置工（コンクリート用） L = 32.0m 舗装工 上層路盤（車道・路肩） t = 150mm、RC-40 A = 54.0㎡ 表層（車道・路肩） t = 40mm、再生密粒度アスコン（13） A = 170.0㎡ 不陸整正（29mm以上34mm未満、RC-40） A = 115.0㎡	
履行期間	変更前	令和4年10月12日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年10月12日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は は名称	荒木建設(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末747	
契約金額	変更前	9,691,000 円	
	変更後	9,691,000 円	
変更契約日	令和5年2月27日		
変更理由	道路施工に際し、電柱（支線）の撤去及び復旧工事との工程調整が必要となり不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		