

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	（ゼロ市債）浜武地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L=36.0m コンクリートブロック積工 (SL=2500) L=36.0m A=90.0㎡	
	変更後	工事長 L=36.0m コンクリートブロック積工 (SL=2500) L=36.4m A=88.0㎡	
履行期間	変更前	令和6年3月22日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月22日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)古賀嘉一建設	
	住所	福岡県柳川市西浜武888-2	
契約金額	変更前	6,996,000 円	
	変更後	7,216,000 円	
変更契約日	令和6年5月23日		
変更理由	現地精査の結果、ブロック積工の数量変更を行うものであり。また、施工に支障となる木等があったため、処理工の増工を行うものである。		