

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	北村橋改修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町垂見		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	ボックスカルバート（1,500×1,500） L = 6.0m 舗装工 A = 50.0m ²	
	変更後	ボックスカルバート（1,500×1,500） L = 6.0m 舗装工 A = 123.0m ²	
履行期間	変更前	令和6年3月7日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月7日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(有)富安英工業	
	住 所	福岡県柳川市三橋町吉開668-3	
契約金額	変更前	6,952,000 円	
	変更後	7,312,800 円	
変更契約日	令和6年6月6日		
変更理由	本工事や本工事に伴う関連工事の影響を受けた範囲を対象とした舗装工の増工を行うものである。また、インフレスライド条項に基づく変更を併せて実施するものである。		