

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 吉田地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 4.5 m コンクリートブロック積工 (SL = 3.2 m) L = 4.5 m A = 14.0 m ² コンクリートブロック積工 (SL = 2.5 m) L = 4.0 m A = 10.0 m ²	
	変更後	工事長 L = 4.5 m コンクリートブロック積工 (SL = 3.0 m) L = 4.5 m A = 13.5 m ² コンクリートブロック積工 (SL = 2.5 m) L = 4.0 m A = 10.0 m ²	
履行期間	変更前	令和6年3月12日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月12日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は名称	待鳥組	
	住所	福岡県柳川市西浜武1027	
契約金額	変更前	2,420,000 円	
	変更後	2,464,000 円	
変更契約日	令和6年6月12日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリートブロック積工の数量変更及び取付工の追加を行うものである。また、公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴い増額変更を行うものである。		