

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 大城地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町、佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 72.0m 根固工A (H=900) L = 32.0m 根固工B (H=900) L = 29.0m 根固工C (H=500) L = 43.0m 底盤コンクリート工 (t=150 W=3,500) A=150.0m ² コンクリート杭柵工 (□150×5,500 6枚掛) L = 23.0m	
	変更後	工事長 L = 72.0m 根固工A (H=900) L = 30.0m 根固工B (H=900) L = 30.5m 根固工C (H=500) L = 41.5m 底盤コンクリート工 A=169.0m ² コンクリート杭柵工 (□150×5,500 6枚掛) L = 23.0m	
履行期間	変更前	令和6年3月19日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月19日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は名称	(株)菊次組	
	住所	福岡県柳川市佃町1305-1	
契約金額	変更前	9,152,000 円	
	変更後	9,449,000 円	
変更契約日	令和6年6月18日		
変更理由	現地協議の結果、水路内仮設道路を山ずりへ変更、既設杭柵工の補修工事を増工するものである。現地精査の結果、根固工及び底盤コンクリート工の数量変更を行うものである。また、公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴い増額変更を行うものである。		