

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 九郎丸寺町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市間		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 85.8 m 自由勾配側溝 (300×300) L = 32.0 m 自由勾配側溝 (300×400、砂溜、集水蓋) L = 1.0 m 自由勾配側溝 (300×500) L = 40.0 m 自由勾配側溝 (300×500、砂溜、集水蓋) L = 1.0 m VP設置 (φ250、保護Cあり) L = 7.0 m VP設置 (φ250) L = 4.8 m 表層 (t = 4 cm) A = 48.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 85.8 m 自由勾配側溝 (300×300) L = 32.0 m 自由勾配側溝 (300×400、砂溜、集水蓋) L = 1.0 m 自由勾配側溝 (300×500) L = 40.0 m 自由勾配側溝 (300×500、砂溜、集水蓋) L = 1.0 m VP設置 (φ250、保護Cあり) L = 7.0 m VP設置 (φ250) L = 5.8 m 表層 (t = 4 cm) A = 79.0 m ² 張コンクリート (t = 10 cm、基礎碎石10 cm) A = 2.0 m ²	
履行期間	変更前	令和6年3月15日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月15日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は名称	高田工業	
	住所	福岡県柳川市間1002-10	
契約金額	変更前	4,257,000 円	
	変更後	4,545,200 円	
変更契約日	令和6年6月4日		
変更理由	舗装のひび割れや沈下が発生し、通行の支障となるため、舗装面積の増工を行う。また、境界確定に伴う延長の変更及び張コンクリートの増工を行うものである。		