

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 起工番号     | 起工第 3 号  |  |  |
| 建設工事等の名称 | (ゼロ市債) 三橋地区舗装工事  |  |  |
| 建設工事等の場所 | 柳川市三橋地区  |  |  |
| 建設工事等の種別 | 舗装   |  |  |
| 建設工事等の概要 | 変更前  | 不陸整正 (RC-40 t=5cm)<br>0 m <sup>2</sup><br>上層路盤 (RC-40 t=10cm)<br>0 m <sup>2</sup><br>表層 (再生As t=4cm 幅1.4~3.0m以下)<br>0 m <sup>2</sup><br>表層 (再生As t=4cm 幅3.0m超)<br>0 m <sup>2</sup><br>保護路肩工 (粘性土系改良土)<br>0 m     | A= 855.<br>A= 835.<br>A= 500.<br>A= 1190.<br>L= 790. |
|          | 変更後  | 不陸整正 (補足材なし)<br>5.0 m <sup>2</sup><br>上層路盤 (RC-40 t=10cm)<br>7.0 m <sup>2</sup><br>表層 (再生As t=4cm 幅1.4~3.0m以下)<br>5.0 m <sup>2</sup><br>表層 (再生As t=4cm 幅3.0m超)<br>6.0 m <sup>2</sup><br>保護路肩工 (粘性土系改良土)<br>8.0 m | A= 84<br>A= 97<br>A= 57<br>A= 121<br>L= 70           |
| 履行期間     | 変更前  | 令和6年3月23日  | ～ 令和6年7月31日  |
|          | 変更後  | 令和6年3月23日  | ～ 令和6年7月31日  |
| 契約の相手方   | 商号<br>又は<br>名称   | 有明道路(株)  |  |
|          | 住所   | 福岡県柳川市大和町豊原528   |  |
| 契約金額     | 変更前  | 6,683,600 円  |  |
|          | 変更後  | 7,777,000 円  |  |
| 変更契約日    | 令和6年6月5日   |  |  |
| 変更理由     | 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更を行う。また、現地精査の結果、各工種の数量変更を行うものである。 |  |  |