

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 小塚地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長L=32.5m 根固工(軽量鋼矢板L=3.0m t=5mm) L=22.5m 張コンクリート工(B=1.5m L=10.0m) A=15.0m ²	
	変更後	工事長L=32.5m 根固工(軽量鋼矢板L=3.0m t=5mm) L=22.5m 張コンクリート工(B=1.5m L=10.0m) A=15.0m ²	
履行期間	変更前	令和6年3月9日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月9日	～ 令和6年9月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)只隈建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山92	
契約金額	変更前	2,827,000 円	
	変更後	2,827,000 円	
変更契約日	令和6年6月20日		
変更理由	本工事で使用する材料の納入に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		