

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	（ゼロ市債）柳川地区（その1）舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正（補足材無） 不陸整正（RC-40 平均t=30mm） 表層（再生密粒度As13 t=40mm 平均幅員1.4m未満） 表層（再生密粒度As13 t=40mm 平均幅員1.4～3.0m以下） 表層（再生密粒度As13 t=40mm 平均幅員3.0m超）	A= 630.0㎡ A= 1,120.0㎡ A= 4.0㎡ A= 180.0㎡ A= 1,560.0㎡
	変更後	不陸整正（補足材無） 不陸整正（RC-40 平均t=20mm） 不陸整正（RC-40 平均t=30mm） 上層路盤（RC-40 平均t=100mm） 表層（再生密粒度As13 t=40mm 平均幅員1.4m未満） 表層（再生密粒度As13 t=40mm 平均幅員1.4～3.0m以下） 表層（再生密粒度As13 t=40mm 平均幅員3.0m超） オーバーレイ（再生密粒度As13 平均t=30mm 平均幅員1.4m未満）	A= 215.0㎡ A= 240.0㎡ A= 1,092.0㎡ A= 80.0㎡ A= 5.0㎡ A= 163.0㎡ A= 1,459.0㎡ A= 3.0㎡
履行期間	変更前	令和6年3月28日	～ 令和6年7月31日
	変更後	令和6年3月28日	～ 令和6年7月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	（株）川口建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥371-2	
契約金額	変更前	5,804,700 円	
	変更後	6,076,400 円	
変更契約日	令和6年6月21日		
変更理由	<p>本工事は、中ノ切地区において、道路護岸上の土羽法面の損傷が激しいことから、法面整形（盛土）を増工する。また、特例措置により設計労務単価を令和6年3月11日以降の単価に変更する。これに伴い、増額変更するものである。</p>		