

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 中棚町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 59.0m コンクリート杭柵工 (RC杭 \square 150 \times 3,500 4枚掛) L = 59.0m 平張コンクリート工 (t=10cm) A = 40.0m ² 張コンクリート工 (SL=1.2m t=10cm) A = 44.0m ² 階段工 (3段) N = 1.0箇所	
	変更後	工事長 L = 66.0m コンクリート杭柵工 (RC杭 \square 150 \times 3,500 4枚掛) L = 66.0m 平張コンクリート工 (t=10cm) A = 34.0m ² 張コンクリート工 (SL=1.2m t=10cm) A = 48.0m ² 階段工 (3段) N = 1.0箇所 平張コンクリート工② (t=10cm) A = 33.5m ² 小口止工 N = 1.0式	
履行期間	変更前	令和6年3月12日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月12日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)太陽ハウス工業	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚956-1	
契約金額	変更前	3,780,700 円	
	変更後	4,686,000 円	
変更契約日	令和6年6月26日		
変更理由	現地精査の結果、コンクリート杭柵工、平張コンクリート工、張コンクリート工の数量の変更及び、平張コンクリート工②、小口止工、処理工を増工するものである。また、公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴い増額変更を行うものである。		