

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 南本村地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 45.0 m 根固工① (H = 600) L = 16.0 m 根固工② (H = 500) L = 19.5 m 根固工③ (H = 500) L = 9.5 m 底盤コンクリート工 (t = 150 平均W = 2,800) A = 44.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事長 L = 45.0 m 根固工① (H = 600) L = 17.0 m 根固工② (H = 500) L = 18.5 m 根固工③ (H = 500) L = 10.5 m 底盤コンクリート工 (t = 150) A = 46.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和6年3月12日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月12日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)江崎解体工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1642-57	
契約金額	変更前	2,662,000 円	
	変更後	3,168,000 円	
変更契約日	令和6年6月24日		
変更理由	現地精査の結果、根固工の数量を変更するものであり。さらに、仮設工の計画変更により大型土のうの数量変更及び敷鉄板を追加で計上するものである。また、公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴い増額変更を行うものである。		