

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	(ゼロ市債) 上町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 111.0m コンクリート杭柵工 (□150×4,000 4枚掛) L = 111.0m	
	変更後	工事長 L = 113.0m コンクリート杭柵工 (□150×4,000 4枚掛) L = 113.0m	
履行期間	変更前	令和6年3月23日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月23日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(株)熊丸建設	
	住 所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	5,885,000 円	
	変更後	6,391,000 円	
変更契約日	令和6年6月26日		
変更理由	<p>現地精査の結果、コンクリート杭柵工の数量の変更及び、施工時に支障となる雑木等があったため、処分工を増工するものである。また、公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に伴い増額変更を行うものである。</p>		