

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	竹門橋 橋梁補修工事		
建設工事等の場所	柳川市新外町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン防錆処理有 N=1 構造物（V=0.21m ³ ） 断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン防錆処理無 N=1 構造物（V=0.007m ³ ） ひび割れ補修工（低圧注入工法） N=1 構造物（L=1.5m） 表面含浸工 A=74.0m ² 防護柵塗装塗替 N=1.0式（A=2.1m ² ）	
	変更後	断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン防錆処理有 N=1 構造物（V=0.21m ³ ） 断面修復工（左官工法）鉄筋ケレン防錆処理無 N=1 構造物（V=0.007m ³ ） ひび割れ補修工（低圧注入工法） N=1 構造物（L=1.5m） 表面含浸工 A=74.0m ² 防護柵塗装塗替 N=1.0式（A=2.1m ² ）	
履行期間	変更前	令和4年10月18日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月18日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名称	中島組	
	住 所	福岡県柳川市弥四郎町174-2	
契約金額	変更前	4,818,000 円	
	変更後	4,825,700 円	
変更契約日	令和5年3月9日		
変更理由	断面修復工に伴い、コンクリート殻が発生したため、産業廃棄物中間処理の増工を実施する。		