

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 24 号		
建設工事等の名称	矢加部小井手2号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市矢加部		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 125.0 m 盛土（改良土） V = 73.0 m ³ 農業用用水管布設工 N = 1.0 式 路盤（RC-40 t = 15 cm） A = 460.0 m ² 木柵工 L = 8.0 m	
	変更後	工事延長 L = 124.3 m 盛土（改良土） V = 57.0 m ³ 農業用用水管布設工 N = 1.0 式 路盤（RC-40 t = 15 cm） A = 483.0 m ² U型側溝再利用据付工 L = 11.5 m U型側溝（300×300） L = 14.0 m 排水管（φ200） L = 15.5 m 木柵工 L = 8.0 m	
履行期間	変更前	令和4年11月9日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年11月9日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糶屋町37-2	
契約金額	変更前	3,586,000 円	
	変更後	4,287,800 円	
変更契約日	令和5年3月9日		
変更理由	農業用用水管布設工において、埋設水路図と現地埋設状況に相違があったため増工を行うものである。また、現地立会協議の結果、排水構造物を増工するものである。さらに現場精査の結果、各工種の変更を行うものである。		