

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	雁喰地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 35.0m 根固工 (H = 800) L = 35.0m 笠コンクリート工 L = 35.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 35.0m 根固工 (H = 800) L = 35.0m 笠コンクリート工 L = 35.0m	
履行期間	変更前	令和4年12月1日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月1日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)山田組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町687	
契約金額	変更前	5,995,000 円	
	変更後	5,995,000 円	
変更契約日	令和5年3月3日		
変更理由	水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		