

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	馬場小路第二地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=55.0m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L=55.0m	
	変更後	水路整備延長 L=55.0m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L=55.0m	
履行期間	変更前	令和4年11月30日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年11月30日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)豊建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町255-4	
契約金額	変更前	5,071,000 円	
	変更後	5,071,000 円	
変更契約日	令和5年3月7日		
変更理由	本工事施工に伴い、水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		