

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	柳川市内通学路整備（その2）工事		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正 RC-40 t=3cm A = 350.0 m <sup>2</sup> 表層 (AS13、t=5cm) A = 350.0 m <sup>2</sup> 薄層カラー舗装工 A = 170.0 m <sup>2</sup> ラバーポール(H=800) N = 15.0本 区画線設置 実線W=15cm L = 830.0m 区画線設置 ゼブラW=30cm L = 30.0m 区画線設置 ゼブラW=15cm L = 50.0m 区画線設置 破線W=30cm L = 25.0m 区画線設置 破線W=15cm L = 50.0m 区画線設置 文字W=15cm L = 170.0m	
	変更後	不陸整正 RC-40 t=3cm A = 278.0 m <sup>2</sup> 表層 (AS13、t=5cm) A = 278.0 m <sup>2</sup> 薄層カラー舗装工 A = 420.0 m <sup>2</sup> ラバーポール(H=650) N = 10.0本 区画線設置 実線W=15cm L = 410.0m 区画線設置 ゼブラW=30cm L = 36.0m 区画線設置 ゼブラW=15cm L = 0.0m 区画線設置 破線W=30cm L = 0.0m 区画線設置 破線W=15cm L = 0.0m 区画線設置 文字W=15cm L = 62.0m	
履行期間	変更前	令和4年12月16日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月16日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	4,578,200 円	
	変更後	5,151,300 円	
変更契約日	令和5年3月8日		
変更理由	学校教育課との協議の結果、通学路に危険箇所があり、改善する必要があった二ツ河小校区を増工するものである。また、現場精査により、変更を行うものである。		