

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 44 号		
建設工事等の名称	小道具町遊歩道舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市小道具町地内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	自然石脱色アスファルト舗装 A=135.0m ²	
	変更後	自然石脱色アスファルト舗装 A=158.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年12月16日	～ 令和5年3月10日
	変更後	令和4年12月16日	～ 令和5年3月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)高伸舗道	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原786-2	
契約金額	変更前	1,837,000 円	
	変更後	2,325,400 円	
変更契約日	令和5年3月3日		
変更理由	<p>施工業者との現地協議を行い、コンクリート土留めの構造について細部検討した結果、コンクリート数量等を変更するものである。また、掘削土の処分は建設発生土による処分が設計していたが、掘削土を確認したところセメントが混入しており、土砂での処分が困難だったため、コンクリートによる処分に変更するものである。</p>		