

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 61 号		
建設工事等の名称	ハタチ橋口1号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町吉開		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 55.0 m 擁壁工 重力式擁壁 H = 900 mm L = 55.0 m 舗装工 表層（再密As13） t = 5 cm b < 1.4 m A = 60.0 m ²	
	変更後	工事長 L = 55.0 m 擁壁工 重力式擁壁 H = 900 mm L = 55.0 m 舗装工 表層（再密As13） t = 5 cm b < 1.4 m A = 60.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年12月23日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月23日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)只隈建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山92	
契約金額	変更前	4,642,000 円	
	変更後	4,642,000 円	
変更契約日	令和5年3月6日		
変更理由	本工事着工にあたり、交通規制に関し地元調整に日数を要したため、工期を令和5年3月24日まで延長するもの。		