

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 6 号		
建設工事等の名称	古賀園大園線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市間		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 39.0 m 自由勾配側溝 (300 * 300) L = 37.0 m VP 設置 (φ 250) L = 2.0 m 表層 (t = 4 c m) A = 19.0 m ²	
	変 更 後	工事延長 L = 38.0 m 自由勾配側溝 (300 * 300) L = 36.0 m VP 設置 (φ 250、エルボ 45°) L = 2.0 m 表層 (t = 4 c m) A = 19.0 m ² パイプライン移設 (VP φ 100) N = 1.0 式 (L = 14.0 m)	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年5月10日	～ 令和6年8月23日
	変 更 後	令和6年5月10日	～ 令和6年8月23日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	高田工業	
	住 所	福岡県柳川市間1002-10	
契 約 金 額	変 更 前	2,002,000 円	
	変 更 後	2,130,700 円	
変 更 契 約 日	令和6年7月9日		
変 更 理 由	掘削を実施したところ、予期していなかったパイプライン2本と水道管が埋設されており、側溝設置の支障となる状態であった。そのため、閉栓されたパイプラインは撤去し、現在も使用されているパイプラインと水道管は移設するものである。また、現場精査による側溝設置延長の変更も併せて行うものである。		