

## 変更契約結果表

発注部課名 財政課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	柳川庁舎トイレ改修工事（建築工事）		
建設工事等の場所	柳川市本町87番地1		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	施工箇所 各階東西男女トイレ・湯沸室、別館各階トイレ・湯沸室、市長室・副市長室洗面 台部、人事秘書室湯沸室 建築工事 内装工事 1.0式 建具・家具工事 1.0式 解体工事 1.0式	
	変更後	施工箇所 各階東西男女トイレ・湯沸室、別館各階トイレ・湯沸室、市長室・副市長室洗 面台部、人事秘書室湯沸室 建築工事 内装工事 1.0式 建具・家具工事 1.0式 解体工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和4年6月17日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年6月17日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)荻島組	
	住所	福岡県柳川市隅町28	
契約金額	変更前	36,630,000 円	
	変更後	38,194,200 円	
変更契約日	令和5年3月2日		
変更理由	現場精査の結果、改修において追加工事が発生したため、増工するものである。		