

変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	柳川市民三橋体育センター耐震改修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行431-2		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	直接仮設工事 1式 耐震改修工事 1式 内部改修工事 1式 塗装改修工事 1式	
	変更後	直接仮設工事 1式 耐震改修工事 1式 内部改修工事 1式 塗装改修工事 1式	
履行期間	変更前	令和4年10月28日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月28日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)荒巻建設	
	住所	福岡県柳川市吉原87-1	
契約金額	変更前	17,314,000 円	
	変更後	17,372,300 円	
変更契約日	令和5年3月8日		
変更理由	<p>有孔ボードの下に施工されていた見えない箇所のロックウール吹付について、アスベストの疑いがあったため、含有検査を行った増工分と、併せて鉄骨製品の製作が遅れたため、工期を延長するものである。</p>		